

Projectplanning op hoofdlijnen Neder-Betuwe

2022	2023				2024	2025
Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Ter inzagelegging ontwerp Projectplan WaterWet	Opstellen nota van beantwoording	Vaststellen Projectplan Waterwet door Waterschap Rivierenland	Goedkeuring Projectplan Waterwet door Gedeputeerde Staten	Beroepsprocedure Projectplan Waterwet		
	Opstellen integraal Dijkontwerp en uitvoeringsplan		Vorbereidende werkzaamheden realisatiefase		Realisatiefase t/m 2028	
Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
2022	2023				2024	2025