

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93NWAB0636757269
BIC NWABNL2G



Diverse personen

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
24 juni 2019		2019078376/2019078874	John Janssen / clvh
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Dijkversterking Neder-Betuwe: Hoe verder?			06 12 99 11 64 / neder-betuwe@wsrl.nl

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen jaar bleek dat de geschatte kosten voor verschillende dijkversterkingen hoger waren dan geraamd. Daarom heeft Waterschap Rivierenland onderzocht welke mogelijkheden er zijn om die kosten te verlagen. Dit uiteraard zonder in te leveren op de veiligheidseisen voor de dijk. Dit onderzoek heeft voor vertraging bij het dijkversterkingsproject Neder-Betuwe gezorgd. In maart hebben we u daarover in een brief geïnformeerd. Inmiddels zijn de voorstellen die leiden tot kostenverlaging bekend. En hoewel ze nog niet formeel zijn, gaan we die gebruiken om te komen tot het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Neder-Betuwe. We verwachten dat hierdoor minder ruimte nodig is om de Waaldijk te versterken.

Meer duidelijkheid

Intussen hebben wij, het projectteam dat de dijkversterking Neder-Betuwe voorbereid, niet stil gezeten. Ons proces naar het voorkeursalternatief hebben we onder de loep genomen en we zijn tot de conclusie gekomen dat het voorkeursalternatief meer inhoud moet bevatten. Zodat u duidelijkheid krijgt over hoe de dijk versterkt gaat worden en de ruimte die daarvoor nodig is. Deze detaillering van het dijkontwerp was pas voorzien in de volgende fase, de Planuitwerkingsfase. Door de uitwerking nu te doen lopen we tijd in die verloren is gegaan door het kostenonderzoek.

Hoe dan?

We passen onze werkwijze aan. Dit betekent dat we samen met een landschapsarchitect aan één dijkontwerp gaan werken. De drie alternatieven gebruiken we om te komen tot het meest optimale ontwerp. We nemen alle onderzoeken en resultaten tot nu toe mee. Maar we laten het waarderen van de alternatieven los, en betrekken u bij de ontwerpstappen die leiden tot het voorkeursalternatief. Uw reactie en mening horen we nog steeds graag, via het online platform www.dijkversterkingnederbetuwe.nl

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen beantwoorden.

Nieuw: klankbordgroep

Om ons te helpen bij het maken van keuzes, gaan we ook een 'klankbordgroep dijkversterking Neder-Betuwe' samenstellen. De deelnemers denken mee vanuit het algemeen belang over principekeuzes in het dijkontwerp. De groep bestaat uit maximaal twintig personen die tijd heeft om dit jaar zo'n 4 maal met ons rond de tafel te gaan. In de klankbordgroep zien we graag alle belangen in de juiste verhouding terug. Heeft u belangstelling om mee te praten in de klankbordgroep? Neem dan contact met ons op. Op de website vindt u meer informatie over het aanmelden.

Met deze aanpak hopen we samen met u tot het beste voorkeursalternatief te komen. Dat gedragen wordt door verschillende partijen: bewoners, bedrijven en belangengroepen. En waarvan u begrijpt hoe het tot stand is gekomen en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Hebt u nog vragen neem dan contact op met omgevingsmanager John Janssen (neder-betuwe@wsrl.nl of 06 12 99 11 64). Binnenkort starten we met een wekelijks inloopspreekuur in het gebied. Hou het platform in de gaten.

Met vriendelijke groet,



Huub Verlouw
Projectmanager